

Bauernatta 2013-04-24

Tidplan

- 2012-12-26** **Planeringsmöte:** Framtagning av inbjudan. Tävlingsledaren kl 1500
Tävlingsledning och banläggaren
- 2013-01-15** **Planeringsmöte:** Markägarkontakter, banläggning och TC.
Sörgården kl 1800
Tävlingsledning, banläggare Johan Hansson, Sekreteriat Kennet Gattmalm,
Torbjörn Blomqvist, Åke Rommedahl, John-Erik Eriksson och Bo Carlström
- 2013-01-29** **Planeringsmöte:** Genomgång av bemanningsplan. Sörgården kl 0900
Tävlingsledning och datapersonal
- 2013-02-26** **Uppföljningsmöte:** Genomgång av tävlingen och ansvarsområden samt
materielbehov. Sörgården kl 1800
Tävlingsledning och områdesansvariga
- 2013-04-16** **Besök på TC: Kontroll av snödjup** (Genomgång av lokaler, parkering, start
och målplats samt genomgång av materielbehov). Måsarps IP kl 1800
Tävlingsledning och områdesansvariga
- 2013-04-20** **Hantering av anmälningar:** Lottning, framtagning av startlistor och PM
Sekretariatspersonal och tävlingsledning
Planering av prisbehov
- 2013-04-22/23** **Tryckning av kartor m.m:** Paketering i plastfodral och sortering i klasser.
Sörgården kl 0900
Sekretariatspersonal och startpersonal (Tisdagsgruppen)
- 2013-04-24** **Uppbyggnad av TC och Startplats:** Samling Sörgården kl 0900
Tävlingsledning och områdesansvariga med medhjälpare
- 2013-04-24** **Genomförande av tävlingen:** Hela tävlingsorganisationen.
Måsarps IP kl 1800 eller områdesansvarigs direktiv
- 2013-04-24** **Avslutning av tävlingen:** Städning, rivning och återtransport av materiel till
Sörgården. Hela tävlingsorganisationen
- 2013-04-30** **Iordningsställande av använt materiel från tävlingen.** Sörgården kl 0900
Tisdagsgruppen